
Prestations

LOTS S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Maçonnerie FONDATION DALLE DRAIN

HORS D'EAU

HORS D'AIR

Couverture

Zinguerie

Electricité

Chauffage

Plomberie

Sanitaire

MOIS 3

Montage bois

séchage 21 jours
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PLAFOND PLACO REVETEMENTS Séchage

FIN INSTALLATION

FIN INSTALLATION

TOUS CORPS D'ETAT

DEBUT INSTALLATION

COUVERTURE

INSTALLATION

Finition Ext RAVALEMENT

PREPARATION AUTRES LOTS

PLANNING PREVISIONNEL D'UNE MAISON A OSSATURE BOIS PRE-INDUSTRIALISEE

C  O  O  R  D  I  N  A  T  I  O  N    -     A  S  S  I  S  T  A  N  C  E

DEBUT INSTALLATION

HUISSERIE INTERIEUR

TERRASSE

TERRASSEMENT

Fabrication en usine 8 semaines TRANSPORT

PREPARATION 2 MOIS

CLOS COUVERT

PREPARATION

Finition Int

Gouttière




